

Etapе/Faze	Dată început	Durată (zile lucrăt.)	Dată sfârșit	20.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	23.05.2019	24.05.2019	25.05.2019	26.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	31.05.2019	01.06.2019	02.06.2019	03.06.2019	04.06.2019	05.06.2019	06.06.2019	07.06.2019	08.06.2019	09.06.2019	10.06.2019	11.06.2019	12.06.2019	13.06.2019	14.06.2019	15.06.2019		
				ETAPA DE REÎNSCRIERE	06.mai	10	17.mai																									
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	20.mai	20	14.iun	Prima etapă de înscriere																												
Etapa I – Colectare cereri de înscriere	20.mai	15	07.iun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Etapa I – Procesare cereri de înscriere	10.iun	5	14.iun																							X	X	X	X	X		
Etapa I – Procesare cereri - Faza I	10.iun	2	11.iun																							X	X					
Etapa I – Procesare cereri - Faza II	12.iun	2	13.iun																									X	X			
Etapa I – Procesare cereri - Faza III	14.iun	1	14.iun																											X		
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	24.iun	25	26.iul																													
Etapa II – Colectare cereri de înscriere	24.iun	20	19.iul																													
Etapa II – Procesare cereri de înscriere	22.iul	5	26.iul																													
Etapa II – Procesare cereri - Faza I	22.iul	2	23.iul																													
Etapa II – Procesare cereri - Faza II	24.iul	2	25.iul																													
Etapa II – Procesare cereri - Faza III	26.iul	1	26.iul																													
ETAPA DE AJUSTĂRI	29.iul	25	30.aug																													